ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
CAPITULO 6000
CALENDARIO DE OBRA 2017 (INVERSION)

CLAVE DE CARTERA	Nombre del Proyecto	Descripcion del Proyecto	Localización		Periodo de Ejecución		Avance físico y financiero																										Fuentes de financiamiento		
							Anual		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Recursos		
			Municipio	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Avance físico (%)	Gasto Original (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Propios	Otros	total
	LA SHCP NO AUTORIZO RECURSOS FISCALES PARA EL PRESENTE EJERCICIO		Tapachula	Puerto Madero	ene-17	dic-17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$ -	0.0	$ -
	REQUERIMIENTO DE RECURSOS																																		
	RECURSOS DISPONIBLES																																		
	RECURSOS ADICIONALES																																		
	DIFERENCIA																																		
	SALDO DISPONIBLE																																		

CAPITULO 3504
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 2017

Partida	Descripcion del Proyecto	Localización		Periodo de Ejecución		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Fuentes de
		Municipio	Nombre	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Gasto Original (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Recursos Propios
1	SERVICIOS GENERALES	Tapachula	Puerto Madero	ene-17	dic-17	$ 6,502,429.00	7.7	$ 498,730.00	12.1	$ 788,735.00	4.9	$ 318,734.00	8.4	$ 548,734.00	3.6	$ 236,140.00	3.8	$ 250,042.00	9.7	$ 628,734.00	6.4	$ 418,734.00	6.6	$ 428,734.00	12.2	$ 792,043.00	13.9	$ 900,673.00	10.6	$ 692,396.00	$ 6,502,429.00
	REQUERIMIENTO DE RECURSOS					**$ 6,502,429.00**		**$ 498,730.00**		**$ 788,735.00**		**$ 318,734.00**		**$ 548,734.00**		**$ 236,140.00**		**$ 250,042.00**		**$ 628,734.00**		**$ 418,734.00**		**$ 428,734.00**		**$ 792,043.00**		**$ 900,673.00**		**$ 692,396.00**	**$ 6,502,429.00**