- COMUNICACIONES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

CAPITULO 6000

CALENDARIO DE OBRA PUBLICA 2019 (INVERSION)

T PUERTOCHIAPAS

CLAVE DE

Nombre del
Proyecto

Avance fisico y financiero

Anual

Enero

Abril

Mayo

Noviembre

Municipio

Nombre

Inicio

Avance

(%)

Original
(Pesos)

Avance

(%)

Programado
(Pesos)

Avance

(%)

Avance

(%)

Avance

Avance

(Pesos)

(%)

(Pesos)

(%)

Programado
(Pesos)

Avance
fisico
(%)

Avance

(Pesos)

Avance

(%)

Avance
fisico

(%)

(Pesos)

Avance

Avance

Gasto

(%)

(%)

(Pesos)

Tapachula

Puerto
Madero

ene-20

dic-20

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

REQUERIMIE |

NTO DE
RECURSOS

RECURSOS
DISPONIBLE
S

RECURSOS
ADICIONALE
S

DIFERENCIA

SALDO
DISPONIBLE

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Nota: Para el presente ejercicio no se autorizaron recursos en el PEF 2020, emitido por la SHCP.

—

ARQ. ROMAN E.\TORRES JIMENEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE SUPERVISION DE OBRAS.




