



PUERTOS Y MARINA MERCANTE



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
 CAPITULO 6000
 CALENDARIO DE OBRA PÚBLICA 2022 (INVERSION)

CLAVE DE CARTERA	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Localización		Periodo de Ejecución		Avance físico y financiero																								Fuentes de financiamiento						
							Año		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre					Diciembre			
							Avance Físico (%)	Gasto Original (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Avance Físico (%)	Gasto Programado (Pesos)	Recursos Propios	Otros	Total
0133C002	N/A	N/A	Tapachula	Puerto Madero	ene-22	dic-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ -	0.0	\$ -
	REQUERIMIENTO DE RECURSOS																																				\$ -
	RECURSOS DISPONIBLES																																				\$ -
	RECURSOS ADICIONALES																																				\$ -
	DIFERENCIA																																				\$ -
	SALDO DISPONIBLE																																				\$ -

Nota: Para el presente ejercicio NO se cuenta con recursos para el capítulo 6000, en el PEF 2022 emitido por la SHCP.

ARQ. ROMÁN E. TORRES JIMÉNEZ
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

ING. JESÚS SANTIAGO VÁSQUEZ
 CERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA